

Сквозной ГИЛ

**Дополнительное соглашение  
к Договору № 430-7 от «17» июня 2016 года  
(Договор заключен на основании Протокола № 23-16 закупки от 15.06.2016 г.)**

г. Санкт-Петербург

«16» ноября 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «ГУАП-Промо», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Трифионовой Ю.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Антохиной Ю.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

**1.** В соответствии с п. 9.2. Договора № 430-7 от 17 июня 2016 года (Предмет Договора – выполнение работ по разработке сайта для абитуриентов «Старт ГУАП») и предложения ООО «ГУАП-Промо» от 01.11.16 № 1 продлить срок выполнения работ до 17 февраля 2017 года.

**2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:**

«Работы по Договору выполняются Исполнителем в срок, предусмотренный Приложением № 1 Дополнительного соглашения от 16.11.2016 г. к Договору № 430-7 от 17.06.2016 г. и составляет 215 календарных дней с момента подписания договора, но не позднее 17 февраля 2017 года.

Временем начала работ считается момент получения всей необходимой информации для выполнения Исполнителем работ, предусмотренных Приложением № 1 Дополнительного соглашения от 16.11.2016 по Договору № 430-7 от 17.06.2016 г., от заказчика или дата подписания настоящего Договора, в зависимости от того, какое событие произошло позднее».

**3. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:**

«Стоимость работ, описанных в Приложении № 2 Дополнительного соглашения от 16.11.2016 г. к Договору № 430-7 от 17.06.2016 г., составляет 695 000 (шестьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

НДС не облагается в связи с тем, что «Исполнитель» применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 № 22-1-14/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются».

**4. Пункт 7.1. Договора изложить в следующей редакции:**

«Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, но не позднее 07.03.2017 года».

5. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой Стороны и является неотъемлемой частью Договора № 430-7 от 17 июня 2016 года.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

#### 8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

##### ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ГУАП-Промо»  
ИНН 7810302563  
КПП 781001001  
196128, г. Санкт-Петербург, Московский  
пр. 149В, лит. А.  
ОГРН 1147847555294  
Банк получателя: Санкт-Петербургский  
филиал ПАО «РосДорБанк»  
р/с 40702810602090000094  
к/с 30101810900000000729  
БИК 044030729

Генеральный директор




Ю.В. Трифонова/

##### ЗАКАЗЧИК:

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Санкт-Петербургский  
государственный университет  
аэрокосмического приборостроения»  
(ГУАП)  
ИНН 7812003110/ КПП 783801001  
ОГРН 1027810232680  
190000, Санкт-Петербург, ул. Большая  
Морская, д.67, лит. А.  
Санкт-Петербургский филиал ПАО  
«РосДорБанк»  
Р/счет 40503810900094000001  
Кор /счет 30101810900000000729  
БИК 044030729

Ректор



/Антохина Ю.А./

Оводенко  
Т 04.07.2016

21 НОЯ 2016

**Техническое задание  
на выполнение работ по разработке сайта «Старт ГУАП»**

**Описание задачи:** Провести аналитику целевой аудитории сайта «Старт ГУАП» - поступающих на направления подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры, разработать веб-интерфейс и серверную часть сайта «Старт ГУАП» в соответствии с результатами полученных исследований. Результат работ планируется размещать в виде отдельного ресурса на поддомене официального сайта ГУАП (guap.ru).

**Срок выполнения работ:** 215 календарных дней до готовности к размещению на поддомене Заказчика.

**Этапы реализации работ с указанием сроков исполнения работ:**

П/п	Название этапа	Срок исполнения	Результат работ
1	Аналитика целевой аудитории сайта, с целью выявления обязательных модулей и информации необходимой к размещению	100	Отчет с описанием целевой аудитории
2	Подготовка текстового, фото и видео материала для представления его на сайте «Старт ГУАП».	7 (параллельно с первым этапом)	Набор контента для заполнения сайта «Старт ГУАП»
3	Разработка прототипа веб-интерфейса сайта «Старт ГУАП»	7	Интерактивный прототип доступный по ссылке в сети Интернет
4	Разработка дизайн-макета веб-интерфейса сайта «Старт ГУАП».	21	Набор jpeg картинок отражающие содержание всех страниц сайта «Старт ГУАП»
5	Верстка дизайн-макета.	28	Набор html, css, js документов, реализующих дизайн-макет
6	Реализация серверной части сайта «Старт ГУАП».	21	База данных и php документы серверной части
7	Заполнение контентом	22	Заполненный реальным контентом сайт
8	Предоставление Заказчику	1	Размещение результатов

	возможности тестирования результатов работы Исполнителя.		работ на домене Исполнителя с предоставлением ссылки Заказчику
9	Доработка результатов работ (при необходимости).	7	Исправление всех найденных недочетов и ошибок в работе разработанного сайта «Старт ГУАП»
10	Передача результатов работ Заказчику и размещение сайта «Старт ГУАП» на официальном поддомене официального сайта ГУАП (guar.ru) силами Заказчика.	1	Весь необходимый комплект документов для размещения результатов работ на хостинге Заказчика

**Заказчик**  
**ГУАП**  
**Ректор**



Ю.А. Антохина

А. Оводенко  
 от 04.07.2016

**Исполнитель**  
**ООО "ГУАП-Промо"**  
**Генеральный директор**



Ю.В. Трифонова

21 НОЯ 2016

**Расчет стоимости  
 работ по разработке сайта «Старт ГУАП»**

П/п	Название этапа	Срок исполнения, день	Результат работ	Стоимость, руб.
1	Аналитика целевой аудитории сайта, с целью выявления обязательных модулей и информации необходимой к размещению.	100	Отчет с описанием целевой аудитории	50 000
2	Подготовка текстового, фото и видео материала для представления его на сайте «Старт ГУАП».	7 (параллельно с первым этапом)	Набор контента для заполнения сайта «Старт ГУАП»	50 000
3	Разработка прототипа веб-интерфейса сайта «Старт ГУАП»	7	Интерактивный прототип доступный по ссылке в сети Интернет	115 000
4	Разработка дизайн-макета веб-интерфейса сайта «Старт ГУАП».	21	Набор jpeg картинок отражающие содержание всех страниц сайта «Старт ГУАП»	85 000
5	Верстка дизайн-макета.	28	Набор html, css, js документов, реализующих дизайн-макет	145 000
6	Реализация серверной части сайта «Старт ГУАП».	21	База данных и php документы серверной части	155 000
7	Заполнение контентом	22	Заполненный реальным контентом сайт	25 000
8	Предоставление Заказчику возможности тестирования	1	Размещение результатов	15 000

	результатов работы Исполнителя.		работ на домене Исполнителя с предоставлением ссылки Заказчику	
9	Доработка результатов работ (при необходимости).	7	Исправление всех найденных недочетов и ошибок в работе разработанного сайта «Старт ГУАП»	50 000
10	Передача результатов работ Заказчику и размещение сайта «Старт ГУАП» на официальном поддомене официального сайта ГУАП (guar.ru) силами Заказчика.	1	Весь необходимый комплект документов для размещения результатов работ на хостинге Заказчика	5 000
Итого:				695 000

ИТОГО: 695 000 (шестьсот девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.

**Заказчик**  
**ГУАП**  
**Ректор**

  
Ю.А. Антохина

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ  
№ 102/18 от 04.07.2016

**Исполнитель**  
**ООО "ГУАП-Пром"**  
**Генеральный директор**

  
Ю.В. Трифонова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ГУАП-ПРОМ"  
г. Санкт-Петербург

21 НОЯ 2016