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ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 

В настоящее время актуальной задачей является задача планирования технологических опера-
ций в соответствующих АСУ технологическими процессами. Объектом планирования принято счи-
тать особым образом организованный комплекс работ, направленный на решение определенной зада-
чи или достижение определенной цели, выполнение которых ограничено во времени, а также связано с 
потреблением конкретных материальных, финансовых и трудовых ресурсов. При этом под операцией 
понимается элементарная, неделимая часть данного комплекса действий [3,4]. 

Одним из наиболее часто применяемых методов планирования является метод сетевого плани-
рования. Этот метод основан на использовании математического аппарата теории графов и системно-
го подхода для отображения и алгоритмизации комплексов взаимосвязанных технологических опера-
ций, действий или мероприятий для достижения четко поставленной цели. 

Использование методов сетевого планирования способствует сокращению сроков выполнения 
проектов на 15 – 20%, обеспечению рационального использования трудовых и финансовых ресур-
сов [4]. 

Задача сетевого планирования состоит в том, чтобы графически, наглядно и комплексно отобра-
зить и оптимизировать последовательность и взаимозависимость технологических операций, действий 
или мероприятий, обеспечивающих своевременное и планомерное достижение конечных целей. Для 
отображения и алгоритмизации тех или иных действий или ситуаций используются экономико-
математические модели, которые принято называть сетевыми моделями, наиболее распространенные 
из них – сетевые графики. С помощью сетевой модели руководитель работ или операции имеет воз-
можность комплексно и масштабно представлять весь ход работ или оперативных мероприятий, 
управлять процессом их осуществления, а также маневрировать ресурсами. 

Сетевое планирование состоит из трех основных этапов: 

 структурное планирование; 

 календарное планирование; 

 оперативное управление. 
Структурное планирование начинается с разбиения проекта на четко определенные операции, 

для которых определяется продолжительность. Затем строится сетевой график, который представляет 
взаимосвязи работ проекта. Это позволяет детально анализировать все технологические операции и 
вносить улучшения в структуру проекта еще до начала его реализации [1, 3]. 

Календарное планирование предусматривает построение календарного графика, определяюще-
го моменты начала и окончания каждой технологической операции и другие временные характеристики 
сетевого графика. Это позволяет, в частности, выявлять критические операции, которым необходимо 
уделять особое внимание, чтобы закончить проект в директивный срок. Во время календарного плани-
рования определяются временные характеристики всех операций с целью проведения оптимизации 
сетевой модели, которая улучшает эффективность использования какого-либо ресурса [1, 3]. 

В ходе оперативного управления используются сетевой и календарный графики для составления 
периодических отчетов о ходе выполнения проекта. При этом сетевая модель может подвергаться 
оперативной корректировке, вследствие чего будет разрабатываться новый календарный план осталь-
ной части проекта [1, 3]. 

Данный метод был реализован в виде программного модуля, включенного в состав программного 
комплекса мониторинга состояния сложными техническими объектами (ПКМС). 

Редактор планов предоставляет разработчику/эксперту удобный графический пользовательский 
интерфейс для проектирования графиков выполнения технологических операций. Также в данном про-
граммном модуле реализованы алгоритмы генерации исходных данных для исполнительной системы 
ПКМС. Разработанные алгоритмы позволяют осуществить автоматическую генерацию объектов базы 



знаний, схем анализа и форм отображения исполнительной системы. Использование редактора планов 
позволяет увеличить производительность оператора операционной среды ПКМС при разработке про-
екта исполнительной системы, т.к. большинство действий по проектированию элементов проекта ис-
полнительной системы автоматизированы. 
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